



Salzlandkreis 06400 Bernburg (Saale)

► Bitte bei Schriftverkehr unbedingt die Organisationseinheit in der Anschrift angeben!

Herr
Trappe

Ihr Zeichen:
Ihre Nachricht vom:
Unser Zeichen:
Unsere Nachricht vom:

Name: Steinbach, Madeleine
Organisationseinheit: 06 StS Digitalisierung und Innovation
Ort: Bernburg
Straße, Zimmer: Karlsplatz 37, Zi. 121
Telefon/Fax: 03471 684-1830
E-Mail: msteinbach@kreis-slk.de

Datum: 02.10.2023

Anfrage zum Stand der Digitalisierungsmittel „Touristisches Informationszentrum“ (TIZ) am Ringheiligtum Pömmelte

Sehr geehrter Herr Trappe,

hiermit möchten wir bzgl. Ihrer Anfrage zur Beantragung bzw. zum Stand der IT-Infrastruktur des Ringheiligtums Pömmelte wie folgt Stellung nehmen.

Vorbemerkungen:

Mit Zuwendungsbescheid, vom 14.07.2020, des Landesverwaltungsamtes wurden die zuwendungsfähigen Ausgaben auf 833.333,32 € (Eigenmittel: 83.333,32 €, Bundesmittel: 500.000,00 € sowie Landesmittel: 250.000,00 €) festgesetzt.

Im Verlauf der Umsetzungen in dem Fördervorhaben „Digitalisierung TIZ“ vorgelagerten Fördervorhaben „Bau TIZ“ kam es immer wieder zu nicht planbaren Hindernissen und Verzögerungen. Vor allem zu Zeiten der Corona-Pandemie kamen die baulichen Aktivitäten auf der Baustelle immer wieder nahezu vollständig zum Erliegen. Aus dieser uns alle stark belastenden Krise entwickelten sich zum Teil bis heute anhaltende Schwierigkeiten hinsichtlich der Lieferketten und zur Verfügung stehenden Baumaterialien sowie hier zu verbauende technologische Komponenten für das Gebäude.

Bedingt durch die Verzögerungen beim Bau des Gebäudes (vergl. Regelmäßige Informationen KEA und KT), konnte nur mit ständig zunehmenden Zeitverlust mit der Umsetzung des Fördervorhaben „Digitalisierung TIZ“ begonnen werden. Immer wieder nicht vermeidbare Projektstillstände bei den Baugewerken ließen, die für die Digitalisierung eingeworbenen Mittel nur langsam abfließen. Immer wieder wurde die enge inhaltliche Verzahnung und hier vorhandener Abhängigkeiten zwischen den Fördervorhaben deutlich.

Dank Unterstützung durch die Fördermittelgeber kam es auf Antrag und folgender Genehmigung durch den Änderungsbescheid, zum Zuwendungsbescheid vom 14.07.2020, vom 31.05.2021 des Landesverwaltungsamtes Sachsen-Anhalt zur Übertragung der noch nicht verbrauchten Mittel ins Haushaltsjahr 2021.

Um auf die fortdauernden Verzögerungen beim Bau angemessen reagieren zu können, wurde mit einem weiteren Änderungsbescheid (28.07.2022), der Bewilligungszeitraum bis zum 31.12.2022 verlängert. Weiterhin werden die gewährten Zuwendungen i. H. v. 605.672,68 € (davon 403.782,68 € Bundesmittel, 201.890,00 € Landesmittel) auf das Haushaltsjahr 2022 übertragen.

Stand der Digitalisierungsmittel „Touristisches Informationszentrum“ (TIZ)

Stand heute sind damit alle im Planungs-, Entwicklungs- und Umsetzungsprozess von den Zielgruppen formulierten technischen und inhaltlichen Anforderungen umgesetzt. Die verantwortungsvolle Mittelverwendung erfolgte dabei unter ständiger Bewertung und Abwägung von technisch Machbarem, Wirtschaftlichkeit im künftigen Betrieb sowie einer Einschätzung der Auswirkungen auf künftige Haushalte der Kreisverwaltung.

Um möglichst alle bereitgestellten Fördermittel einer sachgerechten Verwendung zuzuführen würde mit einem weiteren Änderungsbescheid der Bewilligungszeitraum für das Vorhaben bis zum 31.12.2023 letztmalig verlängert. Der Termin zur Vorlage des Verwendungsnachweis ist bis spätestens 30.06.2024 umzusetzen.

Bis zum Ende des Jahres 2023 ist geplant die bereitgestellten Fördermittel gemäß der Vorgaben aus dem Zuwendungsbescheid und unter Beachtung der oben benannten Grundsätze verantwortungsvoll zu verwenden. Mit heutigem Stand kann davon ausgegangen werden, dass es bei der Umsetzung des Fördervorhaben „Digitalisierung TIZ“ nicht zu Überziehungen des Budgets (Fördermittel/Eigenmittel) kommen wird. Mit dem Landesverwaltungsamt als Fördermittelgeber wurde darüber hinaus vereinbart, bis zum Stichtag 31.12.2023 nicht verwendete Mittel zurückzugeben.

Mit freundlichen Grüßen



Markus Bauer
Landrat